



ESTADO DO PARÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PARÁ
CNPJ.:04.846317/0001-02

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA-PA

ITEM	DESCRIÇÃO	COM BDI	PERIODO DE EXECUÇÃO EM DIAS						TOTAL
			30		60		90		
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	
1.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.932,27	34,00%	12.896,97	33,00%	12.517,65	33,00%	12.517,65	37.932,27
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.066,89	34,00%	4.442,74	33,00%	4.312,07	33,00%	4.312,07	13.066,89
3.0	REMOÇÃO DE MATERIAIS	3.658,54	34,00%	1.243,90	33,00%	1.207,32	33,00%	1.207,32	3.658,54
4.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	9.305,55	34,00%	3.163,89	33,00%	3.070,83	33,00%	3.070,83	9.305,55
5.0	ESQUADRIAS	59.300,92	34,00%	20.162,31	33,00%	19.569,30	33,00%	19.569,30	59.300,92
6.0	PINTURA	77.013,73	34,00%	26.184,67	33,00%	25.414,53	33,00%	25.414,53	77.013,73
7,00	ELÉTRICA	53.146,18	34,00%	18.069,70	33,00%	17.538,24	33,00%	17.538,24	53.146,18
8,00	HIDROSANITÁRIO	4.011,31	34,00%	1.363,85	33,00%	1.323,73	33,00%	1.323,73	4.011,31
9,00	PISO	79.565,45	34,00%	27.052,25	33,00%	26.256,60	33,00%	26.256,60	79.565,45
10,00	FORRO	32.759,04	34,00%	11.138,07	33,00%	10.810,48	33,00%	10.810,48	32.759,04
11,00	COBERTURA	5.204,98	20,00%	1.041,00	40,00%	2.081,99	40,00%	2.081,99	5.204,98
11,00	DIVERSOS	5.905,42	34,00%	2.007,84	33,00%	1.948,79	33,00%	1.948,79	5.905,42
TOTAL DOS SERVIÇOS		380.870,29	33,81%	128.767,20	33,10%	126.051,54	33,10%	126.051,54	380.870,29
ACUMULADO			33,81%	128.767,20	66,19%	252.103,09	100,00%	380.870,29	

Praça Santa Fé, S/n.
Centro - CEP.: 58.560-000
Santana do Araguaia-PA


Alcibiades Faria Lamas
Engenheiro Civil
CREA 1406863157